

◆開校までのスケジュール

事業等	年度			5												6												7			備考		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6			
議会（定例・臨時）			●			●			●				●							●													定例会は四半期に1回
			条例 予算			条例 改正									予算																		
教育委員会（定例・臨時）				校名																												定例会は毎月下旬	
開校検討委員会	●		●																													概ね2～4ヶ月に1回	
			校名 制服																														
総務部会																																随時開催	
校名			確認																													部会で候補を決定済み	
校歌				校歌作成方法検討																												部会でフレーズを募集済み	
校章・校旗													年度末までに交渉決定	校旗作成開始																		校章は校名決定後募集、校旗は校章決定後	
式典行事				式典行事運営方法等検討																												2校の閉校記念誌についても検討	
学校運営部会																																随時開催	
教育目標等			教育目標検討																														
交流学習				交流事業選定開始、選定後随時交流開始																													
地域部会																																	随時開催
PTA組織等																																	
通学路・通学方法																																	
制服、体操服			確認										年度末までに決定																			部会で選定方法を決定済み	
施設部会																																	随時開催
施設改修、新校舎建設等				仮校舎改修内容検討、新校舎建設内容検討																												検討については、設計業者も同席	
備品・文書				洗い出し開始																													
移転計画等																																	移転計画検討
説明			区長会	PTA	PTA																												決定事項については、随時広報等で周知
仮校舎改修				実施設計開始（予定）																													仮校舎は増穂中学校
新中学校開校																																開校	
新校舎建設				基本設計開始（予定）																												工事開始（予定）	令和8年度末完成予定、令和9年夏休みに引越し