

富士川町東別館他解体工事説明会

日時：令和6年6月21日（金）

午後 7時00分

場所：富士川町庁舎1階会議室

次 第

1 開 会

2 あいさつ

3 担当及び施工業者紹介

4 解体工事内容説明

5 質疑応答

6 閉 会

富士川町東別館他解体工事

工事場所：富士川町青柳町地内

1. 工事エリア



2. 工事概要等

敷地内の、東別館・東別館分館・ふれあいワークハウス及び文化財保管庫の解体及び東別館外壁等アスベスト除去工事、その他付帯物や樹木の撤去を行います。

ふれあいワークハウス及び文化財保管庫の解体時には、一部道路の通行止を行い短期間で作業を完了します。

3. 工事スケジュールについて（予定）

工事期間：令和6年6月24日から令和7年1月31日まで

1) 仮設（仮囲いの設置など）	令和6年7月上旬	～	令和6年7月下旬
（建物の養生足場）	令和6年7月中旬	～	令和6年8月中旬
2) アスベスト除去工事	令和6年8月上旬	～	令和6年11月中旬
3) 内装の解体	令和6年7月中旬	～	令和6年10月下旬
4) 建物の解体	令和6年8月下旬	～	令和6年12月下旬
5) 仮囲いなどの仮設の撤去	令和6年12月下旬	～	令和7年1月下旬

4. 作業時間等について

- 1) 作業時間：午前8:00～午後5:30
- 2) 解体材の搬出：午前8:30～午後5:00に行います。
- 3) 休日作業について
 - ・日曜日は休工とします。ただし、土曜・祝日は騒音に注意して作業を行います。
 - ・夏季休暇：令和6年8月13日～令和6年8月18日（予定）
 - ・年末年始休暇：令和6年12月29日～令和7年1月5日（予定）

5. アスベスト除去工事について

- 1) 除去作業にあたっては、関係法令、規則に基づき工事を進めます。
- 2) 外壁吹付材の除去は、集塵装置付きディスクグラインダー及びHEPAフィルター付き集塵ドリルを使用し、粉塵の周囲への飛散を防ぎます。
- 3) 粉塵濃度を測定しながら作業を進めます。
- 4) 最終清掃は、HEPAフィルター付真空掃除機を使い、作業範囲の清掃を行います。
- 5) 除去により発生したアスベスト含有廃棄物は、特別管理産業廃棄物として適正に処分します。



除去作業状況



メンブレンフィルターホルダー

吸引ポンプ、流量計

粉塵濃度測定機器

○主なアスベスト含有箇所

- ・東別館 外壁、内部ボード、配管パッキン 他
- ・東別館分館 ポンペ庫壁ボード、巾木 他
- ・ワークハウス 腰壁（一部）
- ・文化財保管庫 床（一部）

6. 仮設計画・安全対策について

(1) 仮設計画

- ・工事現場周囲 には高さ 3.0m の仮囲いを設置します。
- ・工事車両出入口は町道金手小林 1 号線（8m道路）側に設置します。
- ・南側のゲートは、主にふれあいワークハウス及び文化財保管庫解体作業時に使用します。
- ・夜間・休日等の無人になる際はゲートを施錠し管理を行います。



(2) 粉塵対策

解体の際の粉じんの抑制につきましては、散水を十分に行いながら工事を進めます。



(3) 騒音対策

騒音については、低騒音型の重機を使用するとともに、防音パネルによる養生足場を設置し抑制します。



(4) 振動対策

大きなコンクリート殻を落下させないように留意するとともに、場内に振動計を設置測定し、振動状況を作業員に周知させ抑制していきます。

(5) 工事車両の運行について

1. 工事車両の一般道への出入りは、西側ゲートを使用します。また、ふれあいワークハウス・文化財保管庫の解体の際は、南側ゲートを使用し搬入出をします。
2. コンクリート殻等搬出時、大型車両が多く出入りする際は、交通安全に留意して通行します。
3. 重機などの大型建設機械の搬入・搬出にあたっては安全確保のため、通学・通勤の時間帯を避け、渋滞の原因とならないよう配慮します。
4. 最も車両が多い時期は、躯体解体によるコンクリート殻などの搬出時です。
多い日には、延べ 80 台程度の大型ダンプ(10 t 車)が通行します。
仮設材の設置や撤去時は、4 t 車が延べ 5~10 台程度通行します。
5. 小学校、中学校とは、学校行事と工事スケジュールの連絡を密に行い、児童・生徒の安全確保を徹底します。



7. 工事に関する連絡先について

※工事に関する連絡につきましては、窓口は 鈴健興業株式会社 小池 匠一郎としますので、何かございましたら連絡をお願いします。

請負業者

請負業者名	担当者	連絡先
鈴健興業株式会社	小池 匠一郎	090-1115-0685
	工務部直通	055-261-3777

富士川町役場担当者

所属	担当者	連絡先
富士川町役場 管財課	渡辺成昭	0556-22-7206
	森川 学	
	秋山 亮	

富士川町役場東別館他解体工事のお知らせ

日頃より新庁舎整備にあたり、近隣の皆さまにはご理解とご協力を賜り感謝申し上げます。
この度東別館他解体工事の請負業者が決まりましたのでお知らせします。
また、工事の期間は令和7年1月31日までを予定しています。毎月、工事内容を回覧にてお知らせします。今回は7月の現場作業の時間・工程についてお知らせします。

●工事に関する連絡先について 富士川町担当者

連絡先	担当者
管財課 0556-22-7206 (役場代表 0556-22-1111)	課長 渡辺成昭 施設整備担当 森川学 秋山亮

請負業者

請負業者名	連絡先
鈴健興業株式会社	現場代理人 小池匠一郎 090-1115-0685 工務部直通 055-261-3777

○工程表 東別館他解体工事 予定表

7 月	上旬	中旬	下旬
仮囲いの設置など			
建物の養生足場			
残置物の撤去			
内装の解体			

○作業時間等について

- (1) 作業時間は、午前8時から午後5時30分とします。
- (2) 日曜日は休工とします。土曜・祝日は騒音に注意して作業を行います。

※6月21日に実施した説明会の資料は、以下のURLから閲覧をお願いします。

<富士川町役場ホームページ内>

○新庁舎整備事業

・富士川町東別館他解体工事 資料

URL

<https://www.town.fujikawa.yamanashi.jp/docs/2023082100251/>

