

# 新校舎建設に向けた近隣住民説明会

日時：令和7年10月17日（金）

午後7時から

場所：富士川町役場1階会議室

## － 次第 －

- 1 開会
- 2 教育長あいさつ
- 3 教育委員紹介
- 4 施工事業者紹介
- 5 説明
  - ・ 開校までの主な経過
  - ・ 開校後の主な経過
  - ・ 新校舎建設工事の工程表
  - ・ 新校舎建設に伴う、周辺への影響
- 6 質疑応答
- 7 その他
- 8 閉会

## ●富士川中学校 開校までの主な経過

- 令和4年 1 1 月 総合教育会議において「新たな中学校の方針」を決定
- 令和5年 1 月 富士川町新中学校開校検討委員会を開催（再開）
- 2 月 調査検討部会を開催（再開）
- 4 月 保護者説明会を開催（各小中学校PTA総会）
- ・これまでの経緯 ・今後のスケジュールについて
- 令和6年 1 月 保護者説明会を開催（町民会館）
- ・開校に向けた検討事項 ・新校舎のコンセプト、配置イメージ等
- 1 月 近隣住民説明会を開催（役場会議室）
- ・開校に向けた検討事項 ・新校舎のコンセプト、配置イメージ等
- 3 月 区長会にて説明（役場会議室）
- ・開校に向けた検討事項 ・新校舎のコンセプト、配置イメージ等
- 4 月 新校舎建設に向けた説明会（町民会館）
- ・これまでの経過 ・今後のスケジュール ・新校舎説明等
- 8 月 新校舎建設に伴う、町有林活用に関する協定締結式
- 1 1 月 建設予定地北側住民への日影に関する説明（各戸訪問）
- 令和7年 1 月 保護者説明会を開催（町民会館、増穂中学校体育館）
- ・富士川中学校への入学について等
- 3 月 閉校記念式典を開催（増穂中学校、鰯沢中学校）
- 増穂中学校・鰯沢中学校が閉校

## ●富士川中学校 開校後の主な経過

- 令和7年 4 月 7 日 富士川中学校開校式
- 2 3 日 新校舎建設に伴う、進入路整備工事に着手（9月11日完成）
- 5 月 2 1 日 富士川中学校開校記念式典を開催
- 8 月 1 9 日 新校舎建設に伴う、一般競争入札。仮契約を締結
- 9 月 1 9 日 新校舎建設事業者と契約締結
- 1 0 月 1 7 日 近隣住民説明会
- 2 3 日 安全祈願祭・起工式（予定）

## ●新校舎建設に伴う、周辺への影響

### ・建設工事について

建設工事は、原則、月曜日から土曜日に行うこととして、日曜日は休工を考えています。  
また、始業時間は午前8時00分を予定しているが、大型車両の進入は、生徒の登校が完了する、午前8時30分以降とし、交通誘導員を配置して生徒の安全対策に努めます。  
(祝日は工事を実施。夜間工事は実施しない。)

### ・工事車両の進入について

工事車両の出入りは、原則、8m道路からの進入を考えています。

### ・工事に伴う、騒音、振動について

コンクリート打設時の型枠振動音、足場設置解体時の金属音、電動工具の音などの騒音や振動が懸念されます。建設予定地の北側には、十分な空地を確保するほか、重機は低騒音型のものを使用するなど、近隣住民へ配慮します。

また、工事エリアは、高さ約3mの仮囲いで覆う計画となっています。

### ・工事に伴う粉塵対策について

進入路整備工事においても実施した、散水車による散水を、引き続き行い、工事に伴う粉塵や、グラウンドの砂等が飛散しないよう、対策を行います。

### ・北側町道の拡幅事業について

新校舎建設予定地の北側町道拡幅事業については、今年度設計、令和8年度以降の工事を予定しています。設計段階のため、確定ではありませんが、工期は概ね6か月間を見込んでおり、片側交互通行での施工を計画しています。

■新校舎建設工事に伴う、不安・相談は、下記までお問い合わせください。

富士川町教育委員会 教育総務課 学校施設担当

富士川町天神中条 1134 番地（富士川町役場 3 階）

TEL 0556-22-7200（月曜日～金曜日 8:30～17:15 ※土日祝日を除く）